Пројекат:Стратешки план Дома здравља Обреновац за 2008.-2010. год.

ПРОГРАМ РАДА

Р. бр.	Ф А З А П Р О Ј Е К Т А	РОК	ПЛАНИРАНО / РЕАЛИЗОВАНО (недеља)															Напомена
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4															5
1.	Планирање процеса планирања	21.01.08.	x															
2.	Прикупљање и обрада података за планирање	28.01.08.	x	x														
3.	Анализа садашњег стања	04.02.08.			x													
4.	Дефинисање мисије, визије, кључних вредности	11.02.08.				x												
5.	Утврђивање кључних фактора успеха и критичних подручја ризика	11.02.08.				x												
6.	Дефинисање стратешких циљева, стратегија за њихову реализацију индикатора и мере учинка	18.02.08.					x											
7.	Припрема плана активности	18.02.08.					x											
8.	Комплетирање стратешког плана	29.02.08.						x										